



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



Provvedimento Dirigenziale

Oggetto: Nuovo Baricentro: realizzazione studentato e relativi servizi per studenti siti in via S. Giacomo 11; 9/2; via Belmeloro 8/2 e 8/3 – Bologna - Ticket 29520 – CUP J35I17000050001, CIG 8619073C09, Autorizzazione integrazione subappalto CENTER IMPIANTI S.R.L., C.F./ P.I: 06850390821

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 4942/2024 - prot. n. 237706 del 27/08/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), con decorrenza dal 16/09/2024 al 31/12/2027;

VISTO il contratto rep. n. 213/2022, Prot n. 13083 del 13/01/2022 stipulato con l'Impresa Edilcostruzioni Group srl C.F. 00228000675 aggiudicatario dei lavori in oggetto;

VISTO il provvedimento dirigenziale rep. n. 6207/2023, prot. n. 293588 dell'11/10/2023 con il quale si è proceduto ad autorizzare il subappalto a favore dell'impresa CENTER IMPIANTI S.R.L., C.F./ P.I: 06850390821, per la realizzazione di parti di impianti elettrici e dati e impianti meccanici, rientranti nella categoria OS30-OS28, per un importo presunto di € 90.000,00, comprensivi di €2.500,00 di oneri di sicurezza;

VISTA l'istanza di integrazione del subappalto a favore CENTER IMPIANTI S.R.L., C.F./ P.I: 06850390821, Protocollo 258556 del 03/09/2024, integrata con pec prot. n. 295570 del 30/09/2024, per incremento delle lavorazioni per la realizzazione di parti di impianti elettrici e dati e impianti meccanici, rientranti nella categoria OS30-OS28, per un importo presunto di € 59.000,00, comprensivi di €2.500,00 di oneri di sicurezza, oltre l'IVA ai sensi di legge;

VISTO che l'importo complessivo del subappalto ammonta ad € 149.000,00;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto;

CONSIDERATO che le attività che si intendono subappaltare rientrano tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto presentata dall'aggiudicatario unitamente all'offerta;

CONSTATATO che l'impresa CENTER IMPIANTI S.R.L., C.F./ P.I: 06850390821 in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC in scadenza il giorno 02/11/2024);

CONSTATATO che sulla base delle autodichiarazioni sostitutive la suddetta impresa risulta in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al subappalto;

CONSIDERATO che, in ogni caso, gli uffici competenti hanno avviato i controlli ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese;

PRESO ATTO della verifica effettuata dall'impresa affidataria dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 90 e dell'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con mail del 02/10/2024 il Rup, arch. Maria Pandolfo, ha espresso parere positivo all'autorizzazione al subappalto;

VISTI gli artt. 48, 75 e 76 D.P.R. 445/00;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 L. 136/2010 s.m.i.;

ATES, SETTORE APPALTI ESECUZIONE, UFFICIO LAVORI

Via Largo Trombetti 3 | 40121 Bologna | Italia | ates.contratti@unibo.it



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

AUTORIZZA

L'Impresa Edilcostruzioni Group srl, C.F. 00228000675, ad affidare i lavori per la realizzazione di parti di impianti elettrici e dati e impianti meccanici, rientranti nella categoria OS30-OS28, per un importo presunto di € 59.000,00, comprensivo di € 2.500,00 di oneri di sicurezza, oltre l'IVA ai sensi di legge e per la durata rientrante nel termine contrattualmente previsto, all'impresa CENTER IMPIANTI S.R.L., C.F./ P.I: 06850390821, l'importo complessivo del subappalto ammonta ad € 149.000,00.

L'autorizzazione sarà revocata in:

1. in caso di controllo con esito negativo sulle dichiarazioni sostitutive rese;
2. in caso di mancata conferma dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore da parte del RUP, ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs.81/2008;
3. in caso di mancata conferma da parte del R.U.P. che l'affidatario abbia praticato, quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2015. L'appaltatore è tenuto ad effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli relativi all'art. 3 L. 136/2010 s.m.i. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento effettueranno le verifiche previste dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Il Dirigente Ates

Arch. Francesco Mancini