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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 87 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

IMPIANTI MECCANICI 80 g

Rimozione di impianti termici 10 g

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 15 g

Sostituzione e Coibentazione delle tubazioni nel cunicolo 20 g

Sostituzione di elettropompe e ed elettrovalvole 10 g

Sostituzione delle saracinesche, valvole e inserimento sonde 35 g

Sistemi di trattamento dell'acqua 10 g

Sostituzione delle apparecchiature 40 g

IMPIANTI ELETTRICI 75 g

Adeguamento di impianti elettrici 30 g

Rifacimento quadri elettrici 10 g

Impianti di regolazione e sistemi di controllo 45 g

Regolazione dei pannelli radianti 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CENTRALE TERMICA

Z2 = UTA8

Z3 = CUNICOLO TECNICO

Z4 = UTA 4

Z5 =  UTA 5

Z6 = UTA 6

Z7 = EDIFICIO

Z8 = accantieramento

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

1

accantieramento
Z8 1 g

1

accantieramento
Z8 1 g

1

accantieramento
Z8 1 g

1

accantieramento
Z8 1 g

accantieramento
Z8

IMPIANTI MECCANICI

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g 5

UTA8
Z2 5 g

20

CUNICOLO TECNICO
Z3 20 g

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g 5

UTA8
Z2 5 g 20

CUNICOLO TECNICO
Z3 20 g

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g

5

UTA8
Z2 5 g 20

CUNICOLO TECNICO
Z3 20 g 5

UTA 4
Z4 5 g 5

UTA 6
Z6 5 g 5

UTA 6
Z6 5 g

IMPIANTI ELETTRICI

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g 5

UTA8
Z2 5 g 15

CUNICOLO TECNICO
Z3 15 g

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g

10

CENTRALE TERMICA
Z1 10 g 5

UTA8
Z2 5 g 15

CUNICOLO TECNICO
Z3 15 g 5

UTA 4
Z4 5 g 5

 UTA 5
Z5 5 g 5

UTA 6
Z6 5 g

5

EDIFICIO
Z7 5 g
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