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ALLEGATO "A"

Comune di Bologna
Provincia di Bo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione sistema di gestione degli impianti tecnologici e rifacimento
dorsali di distribuzione, presso I'Ex Convento di Santa Cristina

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Bologna.

CANTIERE: Piazzetta Morandi 2, Bologna (Bo)

Bologna, 28/03/2022
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IL COMMITTENTE

(Rettore pro tempore Molari Giovanni)

Ingegnere Nasce' Lorenza

Via F. Albergati 12/A

40135 Bologna (BO)

Tel.: 3358353276 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: lorenza@inoff.it
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivit Durata |Mese 1 IMese 2 IMese 3 IMese 4 Mese 5
s1 | s2 | s3 s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 s17 | s18 |
ALLESTIMENTO CANTIERE 879 . o= “
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z8
arecantieramento
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 Z38
arecantieramento
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z38
arecantieramento
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z38
accantieramentq
Smobilizzo del cantiere 19 Z38
IMPIANTI-MECCANICI
IMPIANTI MECCANICI 80g J
Rimozione di impianti termici 109
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 15¢g
CUNICOLO-TECNICO
Sostituzione e Coibentazione delle tubazioni nel cunicolo 209 Z3209
Sostituzione di elettropompe e ed elettrovalvole 109
CUNICOLO-TECNICO
Sostituzione delle saracinesche, valvole e inserimento sonde 35¢ Z320g
Sistemi di trattamento dell'acqua 1049
CUNICOLO-TECNICO UTA-4 UTA 6 UTA-6
Sostituzione delle apparecchiature 40g Z320¢9 Z4 ZGEZG
IMPIANTHELETTRICI
IMPIANTI ELETTRICI 75
’ 3v UTA8 CUNICOLO-TECNICO 4
Adeguamento di impianti elettrici 30g 1 Z218 ' Z315¢9g
Rifacimento quadri elettrici 10g 1
C UTA8 CUNICOLO-TECNICO UTA-4 UTA-5--UTA-6
Impianti di regolazione e sistemi di controllo 459 1 Z25 Z315¢9 Z4 256
EDIFICIO
Regolazione dei pannelli radianti 59 Z7
LEGENDA Zona:
Z1 = CENTRALE TERMICA
Z2 = UTA8
Z3 = CUNICOLO TECNICO
Z4 =UTA 4
Z5= UTAS
Z6 = UTAG6
Z7 = EDIFICIO
Z8 = accantieramento
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